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REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL
_ "DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA

CONMEMORACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO"

Lima, 22 de Enero de 2024

INFORME N° 000001-2024/FCH/OIR/RENIEC

A: ROSA LUISA MARROQUIN GARCIA
Oficina De Integridad Y Riesgos

De : FRANKLIN ROLDAN CARO HUAMAN
Oficina De Integridad Y Riesgos

Asunto : REPORTE DEL SEGUIMIENTO MENSUAL DE LA IMPLEMENTACION
DE LAS MEDIDAS DE CONTROL DEL PLAN DE ACCION ANUAL
MEDIDAS DE CONTROL 2023 (PAAMC), CON CORTE DE
INFORMACION AL 29DIC2023.

Referencia: a) MEMORANDO MULTIPLE N° -2022/OIR/RENIEC (24NOV2024)
b) INFORME N° 000001-2024/DRC/RENIEC (08ENE2024)
c) INFORME N° 000001-2024/DCSD/RENIEC (08ENE2024)
d) MEMORANDO N° 000025-2024/DRI/RENIEC (09ENE2024)

Por medio de la presente, me dirijo a usted para saludarla cordialmente y asimismo en
cumplimiento de las disposiciones establecidas por Contraloria General de la Republica
(CGR) en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG "Implementacion del Sistema de Control
Interno en las Entidades del Estado”, y modificatorias, y directiva interna de RENIEC,
DI-010-OIR/002 Gestion Integral del Riesgo, hacemos de conocimiento a su despacho,
los resultados del avance en la ejecucion de la implementacién de las medidas de
control del Plan de Accién Anual Medidas de Control al 29DIC2023, como parte del
proceso de Implementacién del SCI en la Entidad.

I ANTECEDENTES

1.1 Directiva N°006-2019-CG/INTEG "Implementacion del Sistema de Control
Interno en las Entidades del Estado”, y modificatorias.

1.2 Mediante el documento de la referencia a) esta Oficina comunica a los
organos de la entidad los plazos de atencion (8BENE2024), para emitir su
reporte de cierre y seguimiento de sus Planes de Accion Anual Medidas de
Control con corte de informacion al 29DIC2023.

1.3 Mediante el documento de la referencia b), la DRC reporta el cierre en la
implementacion de las medidas de control para mitigar o reducir los riesgos
identificados en el proceso de Registro Civil, el mismo que tiene como
resultado los productos priorizados:

e Poblacion cuenta con actas registrales
¢ Poblacion cuenta con Actas de Nacimiento.

1.4 Mediante el documento el documento de referencia c), se recibe el reporte de
la DCSD del cierre en laimplementacion de las medidas de control contenidas
en el PAAMC, para mitigar o reducir los riesgos identificados en el proceso de
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1.6

Registro de Certificacion Digital y Servicios Digitales, el mismo que tiene como
resultado el producto priorizado:

e Poblacion cuenta con Certificado Digital

Mediante la referencia d), la DRI reporta del cierre en la implementacién de
las medidas de control contenidas en el PAAMC para mitigar o reducir los
riesgos identificados en el Proceso de la Identificacion el mismo que tiene
como resultado los productos priorizados:

e Poblacién con Documento Nacional de Identidad.

e Poblacion de 0-3 afios con Documento Nacional de Identidad — Apoyo
social.

e Poblacion de 4 — 17 afios con Documento Nacional de Identidad —
Apoyo Social.

e Poblaciéon de 18 — 64 afios con Documento Nacional de Identidad —
Apoyo Social.

e Poblacion de 65 afios a mas con Documento Nacional de Identidad —
Apoyo social.

De acuerdo con los roles y responsabilidades de la Gestion Integral del Riesgo
en la entidad, la OPP mediante el documento de la referencia d), remite la
Hoja de Elevacion N° 000020-2024/OPP/URM/RENIEC (12ENE2024),
adjunta los resultados del cierre en la implementacion de las medidas de
control contenidas en el PAAMC 2023, correspondiente al mes de diciembre
del 2023.

ANALISIS

2.1

2.2

Mediante el documento del antecedente 1.1), la CGR, dispone realizar el
seguimiento al Plan de Accién Anual Medidas de Control (PAAMC), en ese
sentido esta oficina ha realizado el andlisis y evaluacién a los reportes
remitidos por los duefios del proceso y 6rganos que participan en el mismo,
donde reportan el estado y cierre en la implementacion de las medidas de
control contenidas en el PAAMC con corte al 29DIC2023.

En el siguiente cuadro se puede visualizar la cantidad de riesgos por proceso,
producto priorizado y tipo de riesgo identificados en los 8 productos
priorizados por la entidad.

CUADRO N° 01

PLAN DE ACCION ANUAL MEDIDAS DE CONTROL 2023 (PAAMC) ACTUALIZADO POR

PP1

PROCESO/PRODUCTO

Pablacion con Documento

PROCESO, PRODUCTO PRIORIZADO Y TIPO DE RIESGO

TOTAL, DE TIPO

RIESGOS OPERATIVOS DESASTRES INTEGRIDAD

PROCESO DE LA

IDENTIFICACION 15 13 1 1

Nacional de Identidad

PROCESO DE LA
IDENTIFICACION

PP5 Poblacién de 0 - 3 afios con 1 1 0 0
Documento Nacional de Identidad -
Apoyo Social
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PROCESO DE LA
IDENTIFICACION
PP6 Poblacion de 4 - 17 afios con 1 1 0 0
Documento Nacional de Identidad -
Apoyo Social
PROCESO DE LA
IDENTIFICACION
PP7 Poblacién de 18 - 64 afios con 1 1 0 0
Documento Nacional de Identidad -
Apoyo Social
PROCESO DE LA
IDENTIFICACION
PP8 Poblacién de 65 afios a mas con 1 1 0 0
Documento Nacional de Identidad -
Apoyo Social
PROCESO DE REGISTRO CIVIL
PP2 Poblacién cuenta con Actas 20 17 1 2
Registrales

PROCESO DE REGISTRO CIVIL
PP4 Poblacién cuenta con Actas de 1 1 0 0
Nacimiento - Apoyo Social

PROCESO DE REGISTRO DE
CERTIFICACION DIGITAL Y
PP3 SERVICIOS DIGITALES 7 5 1 1
Poblacion cuenta con acceso a
Certificado Digital

TOTAL 47 40 3 4

Elaboracién OIR- Dic 2023

De los ocho (8) Productos priorizados por la entidad, se han identificado 47 Riesgos, de
los cuales, 40 riesgos son del tipo Operativo, 3 son tipo riesgos de Desastres y 4
riesgos de Integridad (Corrupcion).

TOTAL, DE RIESGOS POR TIPO

50
40
40
30
20
10 3 4
0 [ ]
Riesgos
M Operativo Desastres M Integridad

Elaboracién OIR- Dic 2023

La siguiente imagen sefiala que, de un total de 47 riesgos, 35 riesgos son de nivel de
exposicion Bajo, 9 riesgos son de nivel de exposicion Medio y 3 riesgos son de nivel
de exposicion Alto. Esto implica que un total de 12 riesgos han pasado a la etapa de
tratamiento.
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3. NIVEL DE EXPOSICION

Riesgos

mBajo  Medio =Alo

CUADRO N° 02

PLAN DE ACCION ANUAL MEDIDAS DE CONTROL (PAAMC) 2023 ACTUALIZADO -
RIESGOS SEGUN SU NIVEL DE EXPOSICION QUE PASAN A LA ETAPA DE
TRATAMIENTO

TOTAL, RIESGOS

TIPO
PROCESO/PRODUCTO EN ETAPA DE
TRATAMIENTO OPERATIVOS DESASTRES INTEGRIDAD

PROCESO DE LA
IDENTIFICACION
Paoblacion con Documento

Nacional de Identidad
PROCESO DE LA
IDENTIFICACION

Poblacién de 0 - 3 afios

con Documento Nacional
de Identidad - Apoyo

Social
PROCESO DE LA
IDENTIFICACION

Poblacién de 18 - 64 afios

con Documento Nacional
de Identidad - Apoyo

Social
PROCESO DE LA
IDENTIFICACION

Pp7 Paoblacion de 4 - 17 _aﬁos 1 1 0 0

con Documento Nacional
de |Identidad - Apoyo

Social
PROCESO DE LA
IDENTIFICACION

Poblacion de 65 afios a

mas con Documento

Nacional de Identidad -

Apoyo Social

PROCESO DE
PP RE_(’EISTRO CIVIL 3 1 0 2
Poblacion cuenta con
Actas Registrales
PROCESO DE
REGISTRO CIVIL
PP4 Poblacion cuenta con 0 0 0 0
Actas de Nacimiento -
Apoyo Social
PROCESO DE
PP3 REGISTRO DE 2 1 0 1
CERTIFICACION

PP1

PP5

PP6

PP8
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DIGITAL Y SERVICIOS

DIGITALES
Poblacion  cuenta con
acceso a Certificado
Digital

TOTAL
Elaboracion OIR- Dic 2023
Segun se indica en el cuadro anterior, de los 12 riesgos que tienen

tratamiento: 7 son de tipo operativos, 1 es de tipo desastre y 4 es de tipo
integridad.

ESTADO DE EJECUCION AL CIERRE ANUAL DEL PAAMC 2023 EN LA
IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS DE CONTROL AL 29DIC2023

2.3 Recibido los reportes de del cierre en la implementacion de las medidas de
control contenidas en el PAAMC 2023 por parte de los duefios de los procesos
responsables de los productos priorizados por la entidad entre el 8 al 9 de
enero 2024, el equipo de riesgos realizo la revision, andlisis y evaluacion del
cierre en la implementacion de las medidas de control con la finalidad de
mitigar y/o reducir el impacto de los riesgos identificados que podrian afectar
la provision del producto, contrastados los medios de verificacion (evidencias)
el equipo de riesgos de esta Oficina, ha efectuado la retroalimentacién en los
archivos compartidos el dia 15ENE2024.

2.4 De acuerdo con la revision realizada sobre los medios de verificacion
presentados, se realizd el calculo del porcentaje de avance por producto
aplicando la siguiente formula:

Y%AvanceProducto = Promedio%AvanceMC
Y%AvanceMC = Z(%AvanceAccién)

100%

Y%AvanceAccion = ———————————=
° CantidadAccionesxMC

2.5 EL PROCESO DE LA IDENTIFICACION QUE TIENE COMO RESULTADO
EL PRODUCTO PRIORIZADO PP1 POBLACION CON DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD EN EL CUAL PARTICIPAN LOS SIGUIENTES
ORGANOS: Direccién de Registros de Identificacion (DRI), Direccion de
Servicios Registrales (DSR), Direccion de Restitucion de la Identidad y
Apoyo Social (DRIAS).

En los siguientes graficos se muestra la distribucién porcentual y la cantidad
de riesgos por tipo: riesgo operativo (13) representa el 87%, riesgo de
desastres (1) representa el 7%y riesgo de integridad (1) representa el 7%.
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Grafico N°1
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Grafico N° 2

Cantidad de riesgos por nivel de exposicion: Bajo (12), Medio (1), Alto (2) y
su distribucién en el mapa de riesgos.
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Elaboracién OIR- Dic 2023

Realizado el andlisis y evaluacién a los medios de verificacion se tienen los
siguientes resultados del cierre en la implementacién de las medidas de
control contenidas en el PAAMC 2023 al 29DIC2023:

PROCESO DE LA IDENTIFICACION

Elaboracion OIR- Dic2023

PP1 Poblacion con Documento Nacional de Identidad
ESTADO - MEDIDA DE CONTROL
TOTAL
IMPLEMENTADA | EN PROCESO | PENDIENTE | MEDIDAS DE
TIPO DE RIESGO CONTROL
OPERATIVO 2 0 0 2
DESASTRES 2 0 0 2
INTEGRIDAD
(CORRUPCCION) L 0 Q L
TOTAL 0 0
PORCENTAJE
DE AVANCE:
100%
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Del andlisis realizado y contrastado las evidencias remitidas se confirma que
de las cinco (5) medidas de control propuestas a implementar, para reducir el
nivel de exposicion de los tres (3) riesgos identificados en el proceso de la
identificacion que tiene como resultado el producto poblacion con documento

nacional de identidad, estas se encuentran implementadas, dando
cumplimiento a lo planificado en el afio 2023.

2.7 El detalle de los resultados de la evaluacion se presenta en los siguientes
graficos:
MEDIDAS . v
CODIGO DE HESEE R B CETREL FECHA DE INICIO DE FECHA FIN DE CANT. DE ESTADO DE 9% DE AVANCE % DE AVANCE
RIESGO IMPLEMENTACION IMPLEMENTACION CONTROL ~ ACCIONES AVANCE ACCIONES ~ MED. CONTROL
17/04/2023 29/12/2023 MC1 J-Xe{o A |MPLEMENTADA
Monitorear el cumplimiento
de la Guia de
Procedimiento 011
Registro del Tramite y 1/05/2023 29/12/2023 MC1 ACC2 IMPLEMENTADA 100% 100%
) entrega del Documento
Debido a la Inadecuada Nacional de Identidad
aplicacion de la Guia de
Procedimiento 011: Registro 1/04/2023 29/12/2023 MC1 JAlo{oX I |\VIPLEMENTADA 100% 100%
del Tramite y entrega del DNI
ylo Manifestaciones sociales en
PP1-RO7 | los alrededores de lasede en 2000412023 2810412023 MC2 JYSSB [\MPLEMENTADA  100% 100%
donde se procesay emite el
Docgmento Na}cmnal de Efectuar el seguimiento a la
dentidad, podriagenerar | o2 i7aci6n del documento
retrasos en laentregaalos | .o as recomendaciones a 1/05/2023 29/12/2023 MC2 [Yolo¥ AN IMPLEMENTADA  100% 100%
ciudadanos. seguir en casos de
violencia y o alteracion de
orden publico que obliguen
acerrar la Sede Nicolas de 1/07/2023 26/07/2023 MC2 ACC3 IMPLEMENTADA 100% 100%
Pierola.
1/08/2023 29/12/2023 MC2 ACC4 IMPLEMENTADA 100% 100%

PP1 RO07, se implementaron las dos (2) medidas de control propuestas de acuerdo con lo planificado al
29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

RIESGO DE DESASTRES

FECHA DE INICIO

FECHA FIN DE MEDIDAS % DE % DE AVANCE
RIESGO MEDIDA DE CONTROL IMPLEMDEENTACIO IMPLEMENTACIO DE ACéAé\:BNIDEES ESA-(/AA?\‘%EDE AVANCE MED.
N \ CONTROL ACCIONES CONTROL
1. Efectuar seguimiento a
la actualizacion del 2/05/2023 27/07/2023 MC1 ACC1 IMPLEMENTADA 100% 100%
lineamiento de Control y
Monitoreo durante el
X ) . desarrollo de las
. DEb_'do a situaciongs .| actividades operativas de
impredecibles ante la ocurrencia la Direccién de
de conflictos sociales en el Restitucion de la
territorio nacional podria ocurrir : .
perjuicio a la salud e integridad Eg;q%‘;daynﬁ,lg)r/;;gﬁg 1/08/2023 31/08/2023 MC1 ACC2 IMPLEMENTADA 100% 100%
PP1-R14 del personal registral,
ocasionando retraso en la
atencion a los ciudadanos
afectando la continuidad de las 2. Supervisar el
operaciones en las camparias cumplimiento del
itinerantes. lineamiento de Control y.
Monitoreo durante el
D desarrollo de lag 1/09/2023 29/12/2023 MC2 IN: B |\ PLEMENTADA 100% 100%
actividades operativas de
la Direccion de
Restitucién de la
Identidad y Apoyo Social
a nivel nacional (DRIAS)
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PP1_R14, se implementaron las dos (2) medidas de control propuestas de acuerdo con lo planificado al

29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PUBLICA

CODIGO DE RIESGO MEDIDA DE CONTROL FECHA DE INICIO DE FECHA FIN DE ME?)IDAS CANT.DE ESTADO DE % DE AVANCE % DE AVANCE
RIESGO IMPLEMENTACION IMPLEMENTACION CONTROL ACCIONES AVANCE ACCIONES MED. CONTROL

15/04/2023 15/05/2023 MC1 ACC1 IMPLEMENTADA 100% 100%

El servidor civil de la Direccion
de Restitucién de la Identidad y |Efectuar el seguimiento a|
Apoyo Social podria apropiarse | la realizacion de visitas
PP1-R15 |o hacer uso indebido del dinero [de inspecci6n inopinadas
asignado para vidticos y pasajes| enlas sedes DRIAS a 1/06/2023 29/12/2023 MC1 ACC2 IMPLEMENTADA 100% 100%
en la campafia de nivel nacional.
desplazamiento..

24/07/2023 29/12/2023 MC1 ACC3 IMPLEMENTADA 100% 100%

PP1 R15, se implementd la medida de control propuesta de acuerdo con lo planificado al 29DIC2023.
al 29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

2.8 EL PROCESO DE REGISTRO CIVIL QUE TIENE COMO RESULTADO EL
PRODUCTO PRIORIZADO PP2 POBLACION CUENTA ACTAS
REGISTRALES EN EL CUAL PARTICIPAN LOS SIGUIENTES ORGANOS:
Direccion de Registros Civiles (DRC) y la Direcciéon de Servicios
Registrales (DSR)

En los siguientes graficos se muestra la distribuciéon porcentual y la cantidad
de riesgos por tipo: riesgo operativo (17) que representa el 85%, riesgo de
integridad (2) que representa el 10% y riesgos de desastre uno (1) que
representa el 5%.

Grafico N° 3

5%

-

85%
Riesgos

* Operativo = Integridad = Desastres mOperatvo = Desastres sintegridad

Elaboracion OIR- Dic 2023
Cantidad de riesgos segun el nivel de exposicion: Bajo (17), Medio (2), Alto
(1) y su distribucién en el mapa de riesgos.
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Grafico N° 4
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Elaboracion OIR- Dic 2023

2.9 Realizado el andlisis y evaluacion a los medios de verificacion se tienen los
siguientes resultados del seguimiento al 29DIC2023:

2.10

PROCESO DE REGISTRO CIVIL

PP2 Poblacién cuenta con Actas Registrales
ESTADO - MEDIDA DE CONTROL

TOTAL
TIPO DE RIESGO | IMPLEMENTADA | EN PROCESO | PENDIENTE | MEDIDAS DE
/ESTADO CONTROL
OPERATIVO 3 0 0 3
DESASTRES 0 0 0 0
INTEGRIDAD 5
(CORRUPCCION) 5 0 0
TOTAL 8 0 0 3
PORCENTAJE
DE AVANCE: Fabora
aporacion
100% OIR- Dic2023

Del andlisis realizado y contrastado las evidencias remitidas se confirma que
las ocho (8) medidas de control propuestas; con la finalidad de reducir el nivel
de exposicion de los tres (3) riesgos identificados en el proceso de Registro
Civil que tienen como resultado el producto poblacién cuenta con actas
registrales, estas se encuentran implementadas, dando cumplimiento a lo
planificado en el afio 2023.

El detalle de los resultados de la evaluacion se presenta en los siguientes

gréficos:
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CODIGO
DE
RIESGO

PP2-R16

(4]

p

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

RIESGO

Debido aerrores en el uso de la

tarjeta patrén por el personal del

proceso de digitalizacion, podria
generar fallas en la digitalizacién y
demora en el procesamiento de

las actas registrales ocasionando

reclamos y/o quejas del
ciudadano..

MEDIDA DE CONTROL

1. Verificar la realizacion
de la sensibilizacion al
personal del proceso de
Digitalizacién'y Control de
Calidad de Imagenes
(DCCl)enel
procedimiento del uso de
la tarjeta patrén

RIESGOS OPERATIVOS

FECHA DE INICIO DE
IMPLEMENTACION

lun 06 Mar 2023

FECHAFIN DE
IMPLEMENTACION

vie 31 Mar 2023

lun 15 May 2023

mié 28 Jun 2023

2. Verificar la
implementacion de
mecanismo de
recordatorios sobre
valores y conductas
deseables.

mié 01 Mar 2023

vie 26 May 2023

lun 06 Mar 2023

mié 28 Jun 2023

lun 03 Jul 2023

vie 29 Dic 2023

3.- Supervisar la
aplicacion del
procedimiento del uso de
la tarjeta patrén en el
proceso de Digitalizacién
y Control de Calidad de
Iméagenes (DCCI)

lun 08 May 2023

vie 19 May 2023

mié 26 Jul 2023

vie 29 Dic 2023

MEDIDASDE ~ CANT.DE ESTADO DE
CONTROL ACCIONES AVANCE
MC1 ACC1 IMPLEMENTADA
MC1 ACC2 IMPLEMENTADA
MC2 ACC1 IMPLEMENTADA
MC2 ACC2 IMPLEMENTADA
MC2 ACC3 IMPLEMENTADA
MC3 ACC1 IMPLEMENTADA
MC3 ACC2 IMPLEMENTADA

% DE AVANCE
ACCIONES

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% DE AVANCE
MED. CONTROL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

PP2_R16, se implementaron las tres (3) medidas de control propuestas de acuerdo con lo planificado al
29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

CODIGO
DE
RIESGO

PP2-R019

RIESGO

RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PUBLICA

MEDIDA DE CONTROL

FECHA DE INICIO

IMPLEMENTACION

DE

FECHA FIN DE
IMPLEMENTACION

MEDIDAS

CONTROL

CANT. DE

ESTADO DE AVANCE

ACCIONES

El registrador civil del proceso
de registro de anotaciones
podria acceder a ventajas

indebidas como soborno
ocasionando retraso en el
trémite solicitado.

1. Supervisar las
sensibilizaciones al 3/04/12023 31/05/2023 MC1 ACC1
personal del proceso de
Registro de Anotaciones
sobre la aplicacion de la
Norma Administrativa 24/04/2023 31/05/2023 MC1 ACC2
Interna (NAI-008-
DRC/SDPRC/002)
2/01/2023 26/05/2023 MC2 ACC1
2. Verificar el mecanismo
de recordatorios sobre
valores y conductas 23/01/2023 5/06/2023 MC2 ACC2
deseables.
3/07/2023 29/12/2023 MC2 ACC3
3. Supervisar la aplicacion | 51/95/2023 2810212023 MC3 ACCl
del procedimiento a
través del tratamiento de
casuisticas presentadas | 35053 20/12/2023 MC3 ACC2
en el proceso

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

IMPLEMENTADA

% DE AVANCE
ACCIONES

100%

100%

100%

% DE AVANCE
MED. CONTROL

100%

100%

100%

PP2_R019, se implementaron las tres (3) medidas de control propuestas de acuerdo con lo planificado al
29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).
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CODIGO % DE % DE AVANCE
FECHA DE INICIO DE FECHA FIN DE MEDIDAS DE CANT. DE
DE RIESGO MEDIDA DE CONTROL P 4 ESTADO DE AVANCE = AVANCE MED.
RIESGO IMPLEMENTACION IMPLEMENTACION CONTROL ACCIONES ACCIONES CONTROL

17/04/2023 15/05/2023 MC1 ACC1 IMPLEMENTADA 100% 100%

1. Supervisar la atencién
de los requerimientos de
abastecimiento de
insumos operativos

El servidor civil que realiza las alcanzados por las
actividades de custodia, Oficinas Regionales
inventario y requerimiento de
abastecimiento de los insumos
en las oficinas regionales y
centros de atencion, podria
apropiarse o hacer uso
indebido de recursos o bienes
del estado afectando los

recursos de la entidad. 5/06/2023 30/06/2023 MmC2 ACC1 IMPLEMENTADA 100% 100%
2. Verificar el mecanismo
de recordatorios sobre
valores y conductas
deseables.

15/05/2023 29/12/2023 MC1 ACC2 IMPLEMENTADA 100% 100%

PP2-R020

3/07/2023 29/12/2023 MC2 ACC2 IMPLEMENTADA 100% 100%

PP2_R020, se implementaron las dos (2) medidas de control propuestas de acuerdo con lo planificado al
29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

2.11 EL PROCESO CERTIFICACION DIGITAL Y SERVICIOS DIGITALES QUE
TIENE COMO RESULTADO EL PRODUCTO PRIORIZADO PP3
POBLACION CUENTA ACCESO A CERTIFICADO DIGITAL EN EL CUAL
PARTICIPAN LOS SIGUIENTES ORGANOS: Direccién de Certificaciéon y
Servicios Digitales (DCSD) y Direccion de Servicios Registrales (DSR)

En los siguientes graficos se muestra la distribucién porcentual y la cantidad
de riesgos por tipo: riesgo operativo (5) que representa el 72%, riesgo de
desastres (1) que representa el 14% vy riesgos de integridad (1) que
representa el 14%.

Grafico N°5

14% 10

8 5
14%
4
72% ‘ ! '
0
; e -
Riesgos
*Operafve +Desastres @ Integridad s Operativo =Desastres wintegridad

Elaboracién OIR- Dic 2023

Cantidad de riesgos por nivel de exposicion: Bajo (5), Medio (2) y su
distribucion en el mapa de riesgos.
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Grafico N° 6
NIVEL DE EXPOSICION MAPA DE RIESGOS
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Eaboracién OIR- Dic 2023

2.12 Realizado el andlisis y evaluacion a los medios de verificacién se tienen los
siguientes resultados del seguimiento al 29DIC2023:

PROCESO REGISTRO DE CERTIFICACION DIGITAL Y

SERVICIOS DIGITALES
PP3 Poblacién cuenta con Acceso a Certificado Digital

ESTADO - MEDIDA DE CONTROL
TOTAL

TIPO DE RIESGO | IMPLEMENTADA | EN PROCESO | PENDIENTE | MEDIDAS DE
JESTADO CONTROL
OPERATIVO 1 0 0 1
DESASTRES 0 0 0 0
INTEGRIDAD _ 1
(CORRUPCCION) 1 0 0
TOTAL 0 0
PORCENTAJE
DE AVANCE:
100%

Elaboracién OIR- Nov 2023

Del analisis realizado y contrastado las evidencias remitidas se confirma que
las dos (2) medidas de control propuestas con la finalidad de reducir el nivel
de exposicion de los dos (2) riesgos identificados en el proceso de Registro
de Certificacion Digital y Servicios Digitales que tiene como resultado el
producto poblacién cuenta con acceso estas se encuentran implementadas,
dando cumplimiento a lo planificado en el afio 2023.

2.13 El detalle de los resultados de la evaluacién se presenta en los siguientes
graficos:

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 12
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RIESGOS OPERATIVOS

CODIGO
DE RIESGO
RIESGO

Debido a fa falta de seguimiento a los
plazos de vigencia de la pdliza de seguro
con responsabilidad Civil para los

PPEROA senvicios de certificacion digital, podria

MEDIDA DE
CONTROL

1 Hectuar el
seguimiento  de  que
RENIEC cuente con una
pdliza de seguro con

FECHA DE INICIO DE
INPLEMENTACION

110612023

FECHAFIN DE
IMPLEMENTACION

3071072023

MEDIDAS

CONTROL

MC1

CANT.DE
ACCIONES

% DE /o DE % DE
ESTADO DE AVANCE AVANCE AVANCE

AVANCE MED.
ACCIONES CONTROL RIESGO

Plo o/ (VPLEMENTADA  100% 100% 100%

generar observaciones por el INDECOPI,[responsabilidad  civil
ocasionando interrupcidn de los servicios. [vigente.

PP3_R04, se implemento la medida (1) de control propuestas de acuerdo con lo planificado al 29DIC2023.
El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

RIESGOS QUE AFECTAN LA INTEGRIDAD PUBLICA

% DE
MEDIDAS % DE % DE
CANT.DE  ESTADODE AVANGE  AVANCE oo

ACCIONES AVANCE MED.
CONTROL ACCIONES CONTROL RIESGO

CODIGO
DE RIESGO
RIESGO

MEDIDA DE
CONTROL

FECHA DE INICIO DE
IMPLEMENTACION

FECHA FIN DE
IMPLEMENTACION

3/04/2023 31/05/2023 IMPLEMENTADA 100%

El servidor civil de la direccion de
certificacion y servicios digitales podria
recibir un soborno para favorecer|
indebidamente en la contratacion de
servicios de mantenimiento de la planta
de infraestructura de clave Publica (PKI).

PP3-R07

1. Efectuar el
seguimiento de que
RENIEC cuente con
una péliza de seguro
con responsabilidad

civil vigente.

1/06/2023

30/11/2023

MC1

IMPLEMENTADA 100%

PP3_R07, se implementaron las dos (2) medidas de control propuestas de acuerdo con lo planificado al
29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

2.14 PRODUCTO PRIORIZADO PP4 POBLACION CUENTA CON ACTAS DE
NACIMIENTO:

NIVEL DE

— b

Cabe precisar que el riesgo tiene un nivel de exposicion bajo, no requiere
tratamiento; por lo cual el 6rgano responsable realizard un monitoreo
continuo.

PP4-R01Debido a las limitaciones de acceso a las oficinas autorizadas, podria generar
retrasos en |as inscripciones de actas de nacimiento ocasionando reclamas ylo quejas
del ciudadano.
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CODIGO
DE
RIESGO

PP5-R01

(4]

p
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2.15 EL PROCESO DE LA IDENTIFICACION QUE TIENE COMO RESULTADO
EL PRODUCTO PRIORIZADO PP5: POBLACION DE 0 - 3 ANOS CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL, EN EL CUAL
PARTICIPAN LOS SIGUIENTES ORGANOS: Direccion de Restitucion de
la ldentidad y Apoyo Social (DRIAS).

PROCESO DE LA IDENTIFICACION

PP5 Poblaciéon de 0 — 3 afios con Documento Nacional

de Identidad — Apoyo social

Elaboracion OIR- Dic 2023

ESTADO - MEDIDA DE CONTROL
N TOTAL
TIPO DERIESGO | IMPLEMENTADA | oot | PENDIENTE | MEDIDAS DE
CONTROL

OPERATIVO 1 0 0 1
DESASTRES 0 0 0
INTEGRIDAD 3 2 0
(CORRUPCCION)
TOTAL 0 0
PORCENTAJE
DE AVANCE:
100%

Del andlisis realizado y contrastado las evidencias remitidas se confirma que
la (1) medida de control propuesta con la finalidad de reducir el nivel de
exposicidn del riesgo identificado en el proceso de la Identificacion que tienen
como resultado el producto PP5: Poblacion de 0 — 3 afios con Documento
Nacional de Identidad — Apoyo social, esta se encuentra implementada,

dando cumplimiento a lo planificado en el afio 2023.

El detalle de los resultados de la evaluacion se presenta en el siguiente
gréfico:

RIESGO

Debido a una inadecuada difusion de la
fecha de campafias de entregas del
Documento Nacional de Identidad (DNI),
este podria ser entregado a la poblacion
de 0a 3 afios con retrasos, afectando su

derecho de acceso a programas sociales,

como CUNA MAS.

RIESGOS OPERATIVO

MEDIDA DE CONTROL

Monitoreo del reporte
estadistico de entregas
del Documento Nacional
de Identidad a nivel
nacional de o a 3 afios.

FECHA DE INICIO

DE IMPLEMENTACIO
IMPLEMENTACION \

18/09/2023 20/12/2023

FECHAFIN DE DR

DE

L

CANT. DE
CONTRO ACCIONES

ACC1

02/10/2023 16/10/2023

ACC2

% DE AVANCE

ESTADO DE AVANCE ACCIONES

IMPLEMENTADA 100%

IMPLEMENTADA

100%

% DE AVANCE

MED.

CONTROL

100%

100%

PP5_RO01, se implementd una (1) medida de control propuestas de acuerdo con lo planificado al
29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).
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CODIGO
DE
RIESGO

PP6-RO1

(4]

p
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2.16

EL PROCESO DE LA IDENTIFICACION QUE TIENE COMO RESULTADO
EL PRODUCTO PRIORIZADO PP6: POBLACION DE 4 - 17 ANOS CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL, EN EL CUAL
PARTICIPAN LOS SIGUIENTES ORGANOS: Direccién de Restituciéon de
la ldentidad y Apoyo Social (DRIAS).

PROCESO IDENTIFICACION

Poblacién de 4 — 17 afios con Documento Nacional de
Identidad — Apoyo Social

ESTADO - MEDIDA DE CONTROL
EN TOTAL
IMPLEMENTADA PROCESO PENDIENTE MEDIDAS DE
TIPO DE RIESGO CONTROL
OPERATIVO 1 0 0 1
DESASTRES 0 0 0 0
INTEGRIDAD 0 0 0
(CORRUPCCION)
TOTAL 0 0
PORCENTAJE
DE AVANCE:
100%

Elaboracion OIR- Nov 2023

Del andlisis realizado y contrastado las evidencias remitidas se confirma que
una (1) medida de control propuesta con la finalidad de reducir el nivel de
exposicion del riesgo identificado en el proceso de la Identificacion que tienen
como resultado el producto PP6: Poblacion de 4 — 17 afios con Documento
Nacional de ldentidad — Apoyo social, esta se encuentra implementada,
dando cumplimiento a lo planificado en el afio 2023.

El detalle de los resultados de la evaluacion se presenta en el siguiente
grafico:

RIESGO OPERATIVO

RIESGO

Debido a una inadecuada difusién de la
fecha de campafias de entregas del
Documento Nacional de Identidad (DNI),
este podria ser entregado a la poblacion
de 4 a 17 afios con retrasos, afectando su
derecho a la educacion y acceso a
programas sociales.

MEDIDA DE
CONTROL

1. 'Monitoreo del reporte
estadistico de entregas
del Documento Nacional
de Identidad a nivel
nacional en el grupo de
edad de 4 a 17 afios.

FECHA DE INICIO DE
IMPLEMENTACION

18/09/2023 20/12/2023

FECHA FIN DE
IMPLEMENTACION

MEDIDAS DE = CANT.DE

CONTROL  ACCIONES

MC1

ACC1

02/10/2023 16/10/2023

MC1

ACC2

0
ESTADO DE % DE

AVANCE

AVANCE
ACCIONES

IMPLEMENTADA 100%

IMPLEMENTADA 100%

% DE

AVANCE

MED.

CONTROL

100%

100%

PP6_RO01, se implementé una (1) medida de control propuestas de acuerdo con lo planificado al
29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).
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CODIGO
DE
RIESGO

PP7-RO1

(4]
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2.17

RIESGO

EL PROCESO DE LA IDENTIFICACION QUE TIENE COMO RESULTADO
EL PRODUCTO PRIORIZADO PP7: POBLACION DE 18 - 64 ANOS CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL, EN EL CUAL
PARTICIPAN LOS SIGUIENTES ORGANOS: Direccion de Restitucion de
la Identidad y Apoyo Social (DRIAS).

PROCESO IDENTIFICACION

PP7Poblacion de 18 — 64 afios con Documento Nacional de
Identidad — Apoyo Social

ESTADO - MEDIDA DE CONTROL
IMPLEMENTADA EN PENDIENTE TOTAL
PROCESQ MEDIDAS DE
TIPO DE RIESGO CONTROL
OPERATIVO 0 0 1
DESASTRES 0 0 0 0
INTEGRIDAD
(CORRUPCCION) 0 0 0 0
TOTAL 0 0
PORCENTAJE
DE AVANCE:
100%

Elaboracion OIR- Dic 2023

Del analisis realizado y contrastado las evidencias remitidas se confirma que
una (1) medida de control propuesta con la finalidad de reducir el nivel de
exposicion del riesgo identificado en el proceso de la Identificacion que tiene
como resultado PP7: Poblacion de 18 - 64 afios con Documento Nacional de
Identidad- Apoyo social, esta se encuentra implementada, dando
cumplimiento a lo planificado en el afio 2023.

El detalle de los resultados de la evaluacion se presenta en el siguiente
grafico:

RIESGO OPERATIVO

% DE AVANCE

FECHA DE INICIO DE
MEDIDA DE CONTROL IMPLEMENTACION

FECHAFIN DE
IMPLEMENTACION

MEDIDAS DE
CONTROL

% DE AVANCE

CANT. DE
ESTADO DE AVANCE ACCIONES

ACCIONES

CONTROL

18/09/2023

29/12/2023 MC1 ACC1 IMPLEMENTADA 100% 100%

Debido a una inadecuada difusién de la
fecha de campafias de entregas del
Documento Nacional de Identidad (DNI)
este podria ser entregado a la poblacion
de 18 a 64 afios con retrasos, afectando
el ejercicio de sus derechos ciudadanos y
el acceso a programas sociales.

Monitoreo del reporte
estadistico de entregas
del Documento Nacional
de Identidad a nivel

nacional en el grupo de
edad de 18 a 64 afios

02/10/2023

16/10/2023

MC1

ACC2

IMPLEMENTADA

100%

100%
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PP7_RO01, se implementd una (1) medida de control propuestas de acuerdo con lo planificado al
29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

2.18 EL PROCESO DE LA IDENTIFICACION QUE TIENE COMO RESULTADO
EL PRODUCTO PRIORIZADO PP8: POBLACION DE 65 ANOS A MAS
CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD - APOYO SOCIAL, EN EL
CUAL PARTICIPAN LOS SIGUIENTES ORGANOS: Direccién de
Restituciéon de la Identidad y Apoyo Social (DRIAS).

PROCESO DE LA DENTIFICACION

PP8 Poblacion de 65 afios a mas con Documento Nacional de
Identidad — Apoyo social

ESTADO - MEDIDA DE CONTROL
EN TOTAL

TIPO DE RIESGO | IMPLEMENTADA | o ~cc PENDIENTE | MEDIDAS DE
JESTADO CONTROL
OPERATIVO 1 0 0 1
DESASTRES 0 0 0 0
INTEGRIDAD
(CORRUPCCION) 0 0 0 0
TOTAL 0 0
PORCENTAJE
DE AVANCE:
100%

Elaboracién OIR- Dic2023

Del analisis realizado y contrastado las evidencias remitidas se confirma que
una (1) medida de control propuesta con la finalidad de reducir el nivel de
exposicion del riesgo identificado en el proceso de la Identificacion que tiene
como resultado PP8: Poblacion de 65 ANOS a mas con Documento Nacional
de Identidad — Apoyo Social, esta se encuentra implementada, dando
cumplimiento a lo planificado en el afio 2023.

El detalle de los resultados de la evaluacion se presenta en el siguiente
grafico:

RIESGO OPERATIVO

% DE
%
FECHAFIN DE LB CANT. DE ESTADO DE AVDAZEE AVANCE
IMPLEMENTACION ACCIONES AVANCE MED.
CONTROL ACCIONES
CONTROL

CODIGO DE
RIESGO

MEDIDA DE
CONTROL

FECHA DE INICIO DE

RIESGO IMPLEMENTACION

dso2028 2011212023 MC1 PYCeB  IMPLEMENTADA ) 100% 100%

Debido a una inadecuada difusion de la
fecha de campafias de entregas del
Documento Nacional de Identidad (DNI)
PP8-R0O1 | este podria ser entregado a la poblacion
mayor de 64 afios con retrasos, afectando
el acceso al programa Pension 65 y otros
programas sociales.

Monitoreo del reporte
estadistico de entregas
del Documento Nacional
de Identidad a nivel
nacional en el grupo de
edad de 65 y mas afios

Lz tuezs 16/10/2023 MC1 ACC2 IMPLEMENTADA 100% 100% 100%
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PP8_RO01, se implementd una (1) medida de control propuestas de acuerdo con lo planificado al

29DIC2023. El detalle del seguimiento se adjunta en los Anexos (PPT).

2.19

2.20

Durante el proceso de evaluacion del “reporte de cierre”, remitido por los
organos responsables de implementar las medidas de control propuestas en
el PAAMC 2023, no se han identificado situaciones que generen revisiones
sucesivas, o retrabajo referente a evidencias remitidas de las acciones que
han implementado con corte al 29DIC2023.

PROBLEMATICA Y RECOMENDACION DE MEJORA IDENTIFICADA

La problematica identificada ha sido superada implementado las
oportunidades de mejora propuesta, con lo cual han logrado implementar
todas las medidas de control propuestas en el PAAMC 2023.

En el afio 2023 la entidad priorizo 8 productos, identificando 47 Riesgos, de
los cuales, 40 riesgos son del tipo Operativo, 3 son tipo riesgos de Desastres
y 4 riesgos de Integridad (Corrupcion), 35 riesgos son de nivel de exposicion
Bajo, 9 riesgos son de nivel de exposicion Medio y 3 riesgos son de nivel de
exposicion Alto.
De acuerdo con lo establecido en nuestra metodologia un total de 12
riesgos han pasado a la etapa de tratamiento.

Para estos doce (12) riesgos que pasaron a la etapa de tratamiento se
propusieron medidas de control con la finalidad de reducir y o mitigar el nivel
de exposicién de acuerdo con el siguiente detalle:

Proceso /Producto Cantidad de
MEGIGES de
Control

Proceso de la Identidad 5

Poblaciéon con Documento Nacional de Identidad

Proceso de Registro Civil 8

Poblacién cuenta con actas registrales

Proceso de Registro de Certificacion Digital y 2

Servicios Digitales
Poblacién cuenta con Certificado Digital

Proceso de Registro Civil Nivel de exposicion

Poblacion cuenta con Actas de Nacimiento bajo no requiere
tratamiento

Proceso de la Identidad 1

Poblacion de 0-3 afios con Documento Nacional de
Identidad — Apoyo social

Proceso de la Identidad 1
Poblaciéon de 4 — 17 afios con Documento Nacional de
Identidad — Apoyo Social

Proceso de la Identidad 1
Poblacién de 18 — 64 afos con Documento Nacional de
Identidad — Apoyo Social

Proceso de la Identidad 1
Poblacion de 65 afios a mas con Documento Nacional de
Identidad — Apoyo social

Total 19

Realizado el analisis y evaluacion del estado de implementacion de las 19
medidas de control propuestas para mitigar los 12 riesgos identificados, se
lograron implementar las 19 medidas de control teniendo un 100% de
porcentaje de implementacion al 29DIC2023.
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RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL | CANTIDAD

TOTAL DE RIESGOS QUE REQUERIAN MEDIDAS DE CONTROL
(PRODUCTOS PRIORIZADOS PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6,PP7,PP8) 12
TOTAL DE MEDIDAS DE CONTROL (PRODUCTOS PRIORIZADOS PP1,
PP2, PP3, PP4, PP5, PP6,PP7,PP8) 19
MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS 19
MEDIDAS DE CONTROL NO IMPLEMENTADAS 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION 100%

2.21 Culminado el andlisis y evaluacion del avance en la implementacion de las

2.22

medidas de control, para mitigar los riesgos identificados que podrian afectar
la provisién de los productos priorizados por la entidad, se procedio a realizar
la retroalimentacion a los 6rganos responsables de los productos priorizados.
Asimismo, se genero la copia de seguridad de los medios de verificacion
reportados en el repositorio de la OIR.

En cumplimiento de los plazos establecidos por la CGR, el cronograma y
lineamientos aprobados por la SGEN, se ha efectuado el REPORTE DEL
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION MEDIDAS DE CONTROL 2023,
asimismo, han sido registrados en el aplicativo informatico de la CGR. Es
importante precisar que el plazo establecido por la CGR, para reportar los
resultados de la ejecucion anual del PAAMC2023 tiene como fecha limite el
31ENE2024.

.  CONCLUSIONES

3.1 De los ocho (8) Productos priorizados por la entidad, se han identificado 47
Riesgos, de los cuales, 40 riesgos son del tipo Operativo, 3 son tipo riesgos de
Desastres y 4 riesgos de Integridad (Corrupcion).

3.2

2. TIPO DE RIESGOS

50
40

40
30
20
10 a2 4
o |
Riesgos

m Operativo Desastres = integridad
Elaboracion OIR- Dic 2023
De los cuarenta y siete (47) riesgos identificados en los Productos Priorizados,

35 riesgos son de nivel de exposicion Bajo, 9 son de nivel de exposicién
Medio y 3 son de nivel de exposicion Alto.

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 19

www.ren@c.gob.pe



PPL

PFPS

FFPG

PF7

PFPE

PFPZ

PP4

PP3

i()

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

50

40

30

20

3. NIWEL DE EXPOSICION

Riesgos

m Bajo Medio =Alo

Elaboracién OIR- Dic 2023

PLAN DE ACCCION MEDIDAS DE CONTROL 2023 — RIESGOS QUE

PASARON A LA ETAPA DE TRATAMIENTO

PRODUCTO

Poblacidn con Documento
Macional de Identidad

Poblacion de O - 3 afics con
Documento Macional de Identidad
- Apoyo Social

Poblacidon de 18 - 64 afios con
Documento Macional de Identidad
- Apoywo Social

Poblacidon de 4 - 17 arfios con
Documento Macional de Identidad
- Apoywo Social

Poblacidn de 65 afios a mas con
Documento Macional de Identidad
- Apoyo Social

Poblacion cuenta con Actas
Registrales

Poblacion cuenta con Actas de
Macimiento - Apoyo Social
Poblacion cuenta con acceso a
Certificado Digital

TOTAL

TOTAL RIESGOS
COr OFERATIVOS DESASTRES
TRATANMIEMNTO

3 1 1
1 1 o
1 1 9]
1 1 o
1 1 o
=] 1 o
o] o o
2 1 o
1z s 1

INTEGRIDAD

RIESGOS DEL PAAMC 2023 — POR NIVEL DE EXPOSICION CON

TRATAMIENTO
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3.3

m Bajo hMedio Alto
Elaboracién OIR- Dic 2023

De acuerdo con los criterios establecidos en la metodologia aprobada por la
entidad para los riesgos con nivel de exposicibn Bajo, los 6rganos
responsables deben tener un monitoreo permanente para prevenir cualquier
aumento en su nivel de exposicion.

En relacion con los riesgos con nivel de exposicion Medio, Alto y Muy Alto,
se realiza el seguimiento y evaluacion a la implementacién de sus medidas
de control.

Los organos responsables de los productos priorizado/revaluado por la
entidad, han ejecuta las acciones para implementar las medidas de control
contenidas en el PAAMC 2023, en cumplimiento de las disposiciones
establecidas por la Contraloria General de la Republica - CGR en la Directiva
N°006-2019-CG/INTEG "Implementacién del Sistema de Control Interno en
las Entidades del Estado y modificatorias, asi como en el cronograma
aprobado por la SGEN, para lo cual la OIR, ha realizado la gestién del
seguimiento y evaluacion al reporte mensual y cierre con corte de informacion
al 29DIC2023, efectuado por los duefios de los procesos y Organos que
participan en el mismo, responsables de los productos priorizados/revaluados
por la entidad.

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION DE LA MEDIDA DE CONTROL
POR PROCESO Y PRODUCTO PRIORIZADO

De las diez y nueve (19) medidas de control propuestas, las diez y nueve (19)
medidas de control se encuentran en estado IMPLEMENTADA.

El porcentaje al cierre es del 100% en la implementacion de las medidas de
control propuestas al 29DIC2023.
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6. ESTADO DE LAS MEDIDAS DE
CONTROL

30
25
20
15
10

5

0
0

Medida de Control

m Implementada En Proceso. mPendiente

Elaboracién OIR- Dic 2023

3.4 Del andlisis y evaluacion realiza, las medidas de control propuestas por los
organos responsables de los productos priorizados/reevaluado por la entidad
con la finalidad de mitigar los riesgos que podrian afectar la provision de los
productos precitados han sido implementadas al 100% con corte de
informacion al 29DI1C2023.

En el siguiente Cuadro se puede visualizar estado de las medidas de control
al cierre (29DIC2023) del PAAMC 2023.
TOTAL DE RIESGOS QUE REQUERIAN MEDIDAS DE CONTROL
(PRODUCTOS PRIORIZADOS PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6,PP7,PP8) 12
TOTAL DE MEDIDAS DE CONTROL (PRODUCTOS PRIORIZADOS PP1,
PP2, PP3, PP4, PP5, PP6,PP7,PP8) 19
MEDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS 19
MEDIDAS DE CONTROL NO IMPLEMENTADAS 0
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION 100%
Elaboracién OIR- Dic 2023

3.5 Se ha realizado la retroalimentacion a los érganos responsables de los
productos priorizados al 15ENE2024. En el repositorio de la OIR se genero la
copia de seguridad de los medios de verificacion reportados por los érganos
responsables que sustentan el avance en la implementacion de las medidas
de control propuestas, informacion con corte al 29DIC2023.

3.6 En cumplimiento de los plazos establecidos por la CGR, el cronograma y

lineamientos aprobados por la SGEN, se ha efectuado el REPORTE DEL
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION MEDIDAS DE CONTROL 2023,
asimismo, han sido registrados en el aplicativo informatico de la CGR. Es
importante precisar que el plazo establecido por la CGR, para reportar los
resultados de la ejecucion anual del PAAMC2023 tiene como fecha limite el
31ENE2024.

IV.  RECOMENDACIONES

4.1

Hacer suyo el presente informe y trasladar a la SGEN, a fin de que tome
conocimiento de la gestion del seguimiento con corte de informacion al 29dic

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 22

www.ren@c.gob.pe



i Q)
2023y el resultado del cierre en la implementacion de las medidas de control
de los riesgos identificados en el Plan de Accién Anual Medidas de Control

2023 y pueda ser informado a la Jefatura Nacional, como parte del proceso
de implementacion del Sistema de Control Interno en la entidad.

4.2 Hacer de conocimiento el presente informe a la Gerencia General (GG), con
la finalidad comunique a los érganos de linea el resultado de la gestion del
seguimiento con corte de informacion al 29dic 2023 y el resultado del cierre
en la implementacion de las medidas de control de los riesgos identificados
en el Plan de Accion Anual Medidas de Control 2023.

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva
determinar.

Adjunto:
e PPT_PAAMC DIC 2023
¢ PAAMC_PMO0O1_RevisadoOIR_DIC2023
¢ PAAMC _PMO02_ RevisadoOIR_DIC2023
¢ PAAMC _PMO04_ RevisadoOIR_DIC2023

Es todo cuanto se informa para su conocimiento y fines que se sirva
determinar.

C.c.

(FCH)
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